



Aktualizace SPL MAS BLN o.p.s.:
„MAS Blanský les – Netolicko, čertovsky hezké místo“

Aktualizace č. 4
(prosinec 2010)



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

OBSAH:

ÚVOD	3
Kapitola 1: Přehled výzev vyhlášených v roce 2010	4
Kapitola 2: Analýza naplňování cílů SPL a cílů Fichí	5
Kapitola 3: Analýza naplňování MI za období 2007 – 2009 (za 1. – 3. výzvu)	7
Kapitola 4: Analýza naplňování MI za rok 2010	8
Kapitola 5: Stanovení MI na rok 2011	9
Kapitola 6: Analýza výzev, přijatých a vybraných projektů v roce 2010 (4. a 5. výzva)	10
Kapitola 7: Přehled projektů dle místa realizace a čerpání v rámci Fichí	12
Kapitola 8: Návrh na aktualizaci dalších dokumentů MAS a návrhy aktivit	13
ZÁVĚR:	15
CELKEM STRAN: 15 stran	

ÚVOD:

Aktualizace SPL MAS Blanský les – Netolicko o.p.s. „MAS Blanský les – Netolicko, čertovsky hezké místo“ číslo 4 je prováděna v polovině „plánovacího období SPL“ a je zaměřena především na provedení analýzy následujících skutečností:

plnění cílů SPL – dílčích aktivit prostřednictvím vypsaných výzev

další přehled postupného naplňování monitorovacích indikátorů stanovených v SPL pro období 2007 – 2009

očekávané naplnění monitorovacích indikátorů stanovených na rok 2010

plnění finančního rozpočtu výzev

na základě výše uvedených skutečností stanovení monitorovacích indikátorů na rok 2011

naplňování cílů SPL dalšími aktivitami MAS

doporučení pro aktualizaci dalších dokumentů MAS

Zadáno ke zpracování: 1.12.2009

Zpracováno: prosinec 2010

Zpracovatel: BESI a.s. – facilitátor MAS

Tabulka č. 1: Přehled výzev MAS BLN vyhlášených v roce 2010

Výzva číslo	Vypsání Fiche	Předpoklad vyhlášení dle SPL	Skutečné datum vyhlášení	Alokace výzvy dle SPL	Výzvou vyčerpáno	Požadavek dotace
4	Fiche 1 Zemědělství Fiche 5 Rozvoj Fiche 6 Dědictví Fiche 7 Vzdělávání	Březen 2010	6.4. – 29.4.2010	4 657 882,-	4 667 734,-	6 909 835,-
5	Fiche 2 Diverzifikace Fiche 4 Zázemí	Červenec 2010	16.8. – 10.9.2010	2 946 903,-	3 108 670,-	3 108 670,-
				7 604 785,-	7 776 404,-	10 071 813,-

Shrnutí:

Výzvy běžely dle plánu uvedeného v SPL. Požadavky na dotaci ve 4. výzvě značně převýšily alokaci. Výběrová komise provedla přesuny financí mezi výzvami a ve 4. výzvě mezi Fichemi. Alokace byla dále navýšena prostředky uspořené v opatření IV.1.1. V 5.výzvě pak alokace pokryla celkový požadavek dotace

KAPITOLA 2: Analýza naplňování cílů SPL a cílů Fichí

Tabulka č. 2: Přehled cílů jednotlivých Fichí SPL a jejich dílčí plnění po 4. a 5. výzvě

Fiche	Cíle fiche stanovené v SPL	Cíle naplněné ve 4. výzvě	Cíle naplněné v 5. výzvě
Fiche 1 ZEMĚDĚLSTVÍ	a) podpora aktivit zemědělských subjektů v oblasti rostlinné a živočišné výroby b) zvýšení efektivity procesů ve výrobě c) zlepšení hospodárnosti v zemědělství d) zvýšení konkurenceschopnosti v zemědělství e) podpora ekologického zemědělství	Naplňen cíl a), b), c), d), e)	Fiche nebyla vypsána
Fiche 2 DIVERZIFIKACE	a) rozšíření nabídky a služeb na území MAS poskytovaných zemědělskými subjekty b) zajištění dalších příjmů zemědělských subjektů z nezemědělské činnosti	Fiche nebyla vypsána	Nebyl přijat žádný projekt
Fiche 3 VENKOVSKÁ TURISTIKA	a) podpora tradiční oblasti na území MAS b) zlepšení stavu a kvality ubytovacích a stravovacích kapacit v regionu c) zlepšení nabídky doprovodných služeb a infrastruktury v oblasti turistického ruchu (půjčovny, hřiště) d) podpora diverzifikace zemědělských aktivit směrem k rozvoji venkovské turistiky e) podpora agroturistiky f) zvýšení konkurenceschopnosti a atraktivity regionu v oblasti turistického ruchu	Fiche nebyla vypsána	Fiche nebyla vypsána
Fiche 4 ZÁZEMÍ	a) zlepšení stavu základní infrastruktury v obcích b) zlepšení stavu životního prostředí v regionu c) zlepšení dopravní obslužnosti v obcích d) tvorba koncepcí rozvoje území	Fiche nebyla vypsána	Naplňen cíl a), b), c)
Fiche 5 ROZVOJ	a) zlepšení stavu zázemí v obcích pro konání sportovních, kulturních atd. aktivit b) další rozvoj služeb pro obyvatele v oblasti vzdělávání a informování, vč. aktivního zapojení veřejnosti c) zlepšení nabídky služeb pro obyvatele a návštěvníky d) podpora aktivit spolků, sdružení a dalších organizací činných v regionu, vč. rozvoje spolupráce	Naplňen cíl a), b), c), d)	Fiche nebyla vypsána
Fiche 6 DĚDICTVÍ	a) zvýšení atraktivnosti regionu z hlediska historického odkazu b) vytváření koncepcí ochrany kulturního dědictví na území MAS c) zachování dědictví našich předků a využití pro další rozvoj regionu, především turistického ruchu d) obnova významných památek a historických prvků regionu e) zachování historického venkovského rázu obcí f) zvýšení informovanosti o historii a tradicích	Naplňen cíl a), c), d), e)	Fiche nebyla vypsána

	regionu		
Fiche 7 VZDĚLÁVÁNÍ	a) zapojování a aktivizace komunit b) podpora informovanosti a vzdělanosti obyvatel regionu c) zlepšení podmínek podnikání na venkově d) ekologická výchova	Naplněn cíl a), b)	Fiche nebyla vypsána
Fiche 8 ŘEMESLA A SLUŽBY	a) podpora zaměstnanosti v regionu b) podpora tradičních řemesel a služeb c) podpora malých živností d) udržení kvality služeb na venkově	Fiche nebyla vypsána	Fiche nebyla vypsána

Tabulka č. 3: **Přehled cílů SPL a jejich dílčí naplňování aktivitami MAS**

Cíle SPL stanovené pro území MAS BLN:	Míra naplnění
<ol style="list-style-type: none"> 1. Podpora stávajícího potenciálu území a aktivizace rozvoje a modernizace podniků (především v zemědělské a turistické oblasti) 2. Aktivizace činností v malých obcích 3. Podpora turistického ruchu na celém území MAS 4. Motivace podnikatelských subjektů investovat do vlastního rozvoje a do rozvoje regionu (do rozvoje obce) 5. Podpora zachování historických hodnot a tradic území a odkazu našich předků 6. Aktivizace místních aktérů (prostř. vzdělávacích projektů, projektů spolupráce) 7. Vytváření spoluzodpovědnosti za rozvoj území MAS (integrované projekty spolupráce) 8. Pozitivní jméno regionu (prostř. prezentace výsledků) 9. Vytvoření kvalitního zázemí pro život a rozvoj (rozvoj sounáležitosti obyvatel s regionem) 10. Motivace ke spolupráci (důraz na integrované projekty) 11. Zapojení komunit při tvorbě a realizaci projektů 12. Podpora zaměstnanosti v regionu (místní příležitosti) 13. Zlepšení podmínek podnikání v regionu 	<p>V rámci vypsáných výzev a realizovaných projektů v jednotlivých Fichích jsou již naplněny cíle SPL č. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11 a 13</p> <p>V rámci dalších činností MAS (realizace vlastních projektů, aktivit, školení, spolupráce apod.) jsou naplňovány cíle SPL č. 2, 4, 5, 6, 7, 8 a 10</p>

Shrnutí:

MAS BLN průběžně naplňuje prostřednictvím podpory projektů ve výzvách jednotlivé dílčí cíle příslušných Fichí. Vzhledem k tomu, že v rámci Fiche 2 Diverzifikace nebyl přijat v 5. výzvě žádný projekt, cíle uvedené v této Fichi nebyly průběžně v roce 2010 naplňovány.

Některé další cíle v rámci SPL a některých Fichí jsou naplňovány vlastními aktivitami MAS, například:

- Fiche 7, cíl d) *ekologická výchova* byl naplněn prostřednictvím projektu vzdělávání pro mateřské školy v regionu: „Příroda je náš kamarád, naučím se mít ji rád“ podpořeného Nadací T-mobile

- využití opatření IV.2.1. v letech 2009 – 2013 pro realizaci projektů spolupráce (dle aktualizace SPL č. 1): společný projekt s MAS Pomalší a MAS Sdružení růže – „Rehabilitace drobných sakrálních staveb v jihočeském pohraničí“
- MAS se v roce 2010 zapojila v rámci naplňování cílů zapojování komunit, partnerství, ekologická výchova, vzdělávání do programu „Zelená úsporám“ jako MAS - kontaktní pracoviště pro tento program.

KAPITOLA 3: Analýza naplňování MI za období 2007 – 2009 (za 1. – 3. výzvu)

Východiska:

- v 1.-3. výzvě bylo přijato celkem 39 projektů, vybráno bylo celkem 33 projektů, jeden projekt z 1. výzvy byl vyřazen RO SZIF, jeden vybraný žadatel z 1. výzvy svou žádost stáhl, jeden vybraný žadatel ze 3. výzvy svou žádost stáhl
- v rámci 1. – 3. výzvy bylo realizováno 29 projektů a podány žádosti o proplacení, dva projekty se zatím ještě realizují

Tabulka č. 4: Míra naplnění MI projekty realizovanými v rámci 1. – 3. výzvy

Název monitorovacího indikátoru	Výstupní hodnota za MAS dle SPL/aktualizace č. 1	Naplnění			
		Celkem	1. výzva	2. výzva	3. výzva
Počet nově vytvořených pracovních míst	(počet) 2/2	2	2	0	0
Počet osob využívajících zkvalitněné služby	(počet osob) 3 000/3000	25 539	7 530	18 009	0
Počet vzdělávacích akcí	(počet) 2/2	1	0	1	0
Počet obnovených památek a významných kulturních prvků (vč. výstavních expozic)	(počet) 2/2	3	0	3	0
Počet podpořených podnikatelských subjektů	(počet) 4/6	11	2	0	9
Pořízení strojů a technologií	(počet) 1/3	10	3	0	7
Počet lůžek	(počet) 10/10	10	0	0	10
Výstavba nebo obnova objektů občanské vybavenosti	(počet) 2/8	8	7	1	0
Výstavba nebo obnova technické infrastruktury (kanalizace, vodovody, ČOV, komunikace)	(počet) 2/2	6	0	6	0

Shrnutí:

Všechny parametry uvažované v SPL a dále dle aktualizace č. 1 byly/případně v druhé variantě budou zcela naplněny i přesto, že MAS obdržela nižší alokace oproti původním avizovaným částkám a bylo tedy přijato a realizováno menší množství projektů, než bylo uvažováno při zpracovávání SPL.

KAPITOLA 4: Analýza naplňování MI za rok 2010

Východiska:

- Ve 4. výzvě bylo přijato celkem 13 projektů, vybráno bylo 10 projektů. V současné době byly již projekty 4. výzvy schváleny na RO SZIF a většina žadatelů má již podepsány Dohody. Jeden projekt je již ukončen a podána žádost o proplacení (Město Netolice – Letní archeologická škola 2010) a dva projekty jsou již hotové (Václav Sládek – Zastřešení silážní jámy, Město Netolice – Stavba skateboardového zařízení ve sportovním areálu Netolice)
- V 5. Výzvě bylo přijato celkem 5 projektů, vybráno bylo 5 projektů, projekty byly na konci října zaregistrovány na RO SZIF a v současné době zde probíhá kontrola projektů
- Naplňování MI tak vychází pouze z odhadu na základě charakteru a struktury vybraných projektů

Tabulka č. 5: Analýza naplňování MI stanovených na rok 2010

Název monitorovacího indikátoru	MI stanovené na rok 2010	Předpoklad naplnění MI projekty vybranými ve 4. výzvě	Předpoklad naplnění MI projekty vybranými v 5. výzvě	Předpoklad naplnění MI za rok 2010 celkem
Počet nově vytvořených pracovních míst	0	0	0	0
Počet osob využívajících zkvalitněné služby	5 000 (zejména Fiche 4,5,6)	1 100	3 800	4 900
Počet vzdělávacích akcí	1 (Fiche 7)	1	0	1
Počet obnovených památek a významných kulturních prvků (vč. výstavních expozic)	2 (Fiche 6)	2	0	2
Počet podpořených podnikatelských subjektů	3 (Fiche 1 a 2)	4	0	4
Pořízení strojů a technologií	0 (Fiche nebude vypsána)	0	0	0
Počet lůžek	0 (Fiche nebude	0	0	0

	vypsána)			
Výstavba nebo obnova objektů občanské vybavenosti	5 (Fiche 5)	3	3	6
Výstavba nebo obnova technické infrastruktury (kanalizace, vodovody, ČOV, komunikace)	2 (Fiche 4)	0	2	2

Shrnutí:

Vzhledem k tomu, že projekty ve 4. a 5. výzvě jsou zatím realizovány, příp. ještě nebyly RO SZIF finálně odsouhlaseny, se jedná pouze o předběžný odhad, který ale ukazuje, že MI stanovené pro období 2010 budou naplněny minimálně ze 100%.

KAPITOLA 5: Stanovení MI na rok 2011

Návrh MI pro rok 2011 vychází z následujících skutečností:

- dle pravidel zpracování SPL (bod 6.6. Monitoring naplňování cílů SPL) má MAS stanovovat indikátory jako plánovaný stav do r. 2009 a následně na každý rok realizace SPL
- návrh MI dále zohledňuje rozdílnou výši dotace u veřejnoprávních a neziskových subjektů (až 90%) a podnikatelských subjektů (30 – 60%)
- návrh MI bere v potaz dosavadní vývoj velikosti požadavků na dotace u projektů žadatelů (spíše projekty pohybující se v rozmezí požadavku do 500 – 600 tis. Kč, výjimečně projekty s vyšším rozpočtem)
- vzhledem k tomu, že jsou avizovány, ale ještě ne oficiálně zveřejněny úpravy pravidel co se týká Fichí a například uznatelnosti výdajů, vychází MI zejména z dosavadního průběhu výzev, pravidel a z odhadu zájmu potenciálních žadatelů
- návrh MI vychází z charakteru a finančního rozložení jednotlivých výzev a Fichí stanovených v SPL
- návrh MI vychází z obdržené alokace na r. 2011, která činí 6 310 043,- Kč, z toho:

Nevyčerpané prostředky z 1. výzvy:	379 294,- Kč
Celkem v roce 2011 na IV.1.2.:	4 744 749,- Kč
CELKEM URČENO NA PROJEKTY:	5 124 043,- Kč
Celkem v roce 2011 na IV.1.1.:	1 186 000,- Kč

Celkem tedy bude MAS v roce 2011 rozdělovat v rámci opatření IV.1.2. :

6. výzva	Fiche 1 Zemědělství	25%	1 281 011,- Kč
(březen)	Fiche 5 Rozvoj	25%	1 281 011,- Kč
	Fiche 7 Vzdělávání	1,25%	64 050,- Kč
7. výzva	Fiche 3 Venkovská turistika	10%	512 405,- Kč
(červenec)	Fiche 4 Zázemí	30%	1 537 213,- Kč
	Fiche 6 Dědictví	8,75%	448 353,- Kč

Tabulka č. 6: Návrh MI na rok 2011

Název monitorovacího indikátoru	Návrh MI na rok 2011
Počet nově vytvořených pracovních míst	0
Počet osob využívajících zkvalitněné služby	5 000 (zejména Fiche 4,5,6)
Počet vzdělávacích akcí	1 (Fiche 7)
Počet obnovených památek a významných kulturních prvků (vč. výstavních expozic)	1 (Fiche 6)
Počet podpořených podnikatelských subjektů	2 (Fiche 1 a 3)
Pořízení strojů a technologií	1 (Fiche 1)
Počet lůžek	5 (Fiche 3)
Výstavba nebo obnova objektů občanské vybavenosti	3 (Fiche 5)
Výstavba nebo obnova technické infrastruktury (kanalizace, vodovody, ČOV, komunikace)	2 (Fiche 4)

KAPITOLA 6: Analýza výzev, přijatých a vybraných projektů v roce 2010

(4. a 5. výzva)

Tabulka č. 7: Přehled přijatých a vybraných projektů ve 4. výzvě


Fiche	Počet přijatých projektů	Požadavek dotace (Kč)	Alokace výzvy dle SPL (Kč)	Přiznáno (Kč)	Počet vybraných projektů
Fiche 1 Zemědělství	4 projekty	1.629.420	1.520.981	1.529.420	4 projekty
Fiche 5	6 projektů	4.360.677	2.471.595	2.300.401	3 projekty

Rozvoj					
Fiche 6 Dědictví	2 projekty	739.738	475.307	657.913	2 projekty
Fiche 7 Vzdělávání	1 projekt	180.000	190.123	180.000	1 projekt
	13 projektů	6.909.835	4.658.006	4.667.734	10 projektů

Tabulka č. 8: Přehled přijatých a vybraných projektů v 5. výzvě

Fiche	Počet přijatých projektů	Požadavek dotace (Kč)	Alokace výzvy dle SPL (Kč)	Přiznáno (Kč)	Počet vybraných projektů
Fiche 2 Diverzifikace	0 projektů	0	380.245	0	0 projektů
Fiche 4 Zázemí	5 projektů	3.161.978	2.566.656	3.108.670	5 projektů
	5 projektů	3.161.978	2.946.901	3.108.670	5 projektů

Graf č. 1: Počet přiznaných projektů v roce 2010 dle požadavků na výši dotace (v tis. Kč)



Shrnutí 4. a 5. výzvy:

Alokace přiznaná na r. 2010 7 604 907 Kč

V roce 2010 celkem rozděleno 7 776 404 Kč

MAS celkově ve 4. a 5. výzvě rozdělila o 171 497,- Kč více oproti původní alokaci. Jedná se o finanční prostředky, které MAS nevyčerpala v opatření IV.1.1.

Ve 4. Výzvě vzhledem k bodovému hodnocení umístěných projektů provedla výběrová komise přesuny finančních prostředků mezi některými Fichemi, a část finančních prostředků z 5. výzvy (přesněji 9 730,- Kč).

K těmto přesunům došlo zejména z důvodu, že na některé projekty by zbyla malá výše dotace a ty by tak od svých záměrů upustily, došlo k těmto přesunům. Touto změnou alokace na Fiche byly maximálně využity přidělené finanční prostředky a uspokojen maximálně možný počet projektů.

KAPITOLA 7: Přehled projektů dle místa realizace a čerpání v rámci Fichí

Tabulka č. 9: Projekty dle místa realizace (za období 2008-2010, v rámci výzev 1. – 5.)

Mikroregion	Počet obcí v mikroregionu	Počet projektů
Blanský les – podhůří	21	17
Netolicko	9	16
Podkletí	6	15
CELKEM	36	48

Tabulka č. 10: Dosavadní čerpání dle Fichí (za období 2008-2010, v rámci výzev 1. – 5.)

Název Fiche	Počet vybraných projektů	Přiznáno (v Kč)*
1 Zemědělství	7	3 117 357,-
2 Diverzifikace	2	861 359,-
3 Cestovní ruch	1	274 400,-
4 Zázemí	12	7 515 224,-
5 Rozvoj	12	5 979 240,-
6 Dědictví	5	1 298 630,-
7 Vzdělávání	2	350 000,-
8 Řemesla a služby	7	957 230,-
CELKEM	48 projektů	20 353 440,-

*jedná se o částky, které byly žadatelům přiznány. Ty se mohou lišit při vyúčtování projektů oproti skutečným nákladům a výši dotace. Vzhledem k tomu, že ještě nejsou ukončeny všechny projekty, bude toto zohledněno v některé z následujících aktualizací SPL

Shrnutí:

Počet projektů dle místa realizace odpovídá rovnoměrnému rozprostření prostředků do jednotlivých členských mikroregionů. Z pohledu Fichí je nejvíce čerpáno ve Fichích, které jsou určeny obcím (Fiche 4,5 a 6), takto bylo rozdělení finančních prostředků do Fichí uvažováno i v SPL.

KAPITOLA 8: Návrh na aktualizaci dalších dokumentů MAS a návrhy aktivit

V roce 2010 provedla MAS aktualizaci a zpřesnění některých dokumentů – byl například odsouhlasen archivační řád MAS, jednací řád Výběrové komise. Dále jsou navrženy následující změny a zpřesnění:

Návrh na provedení změn v rámci Fichí:

Ve Fichích dojde k podstatným změnám zejména z pohledu úpravy pravidel osy IV (např. má dojít k aplikaci systému volby rozdílných režimů podpory, nové kódy a částečně i složení uznatelných výdajů, atd.

Následující změny ve Fichích navrhuje kancelář MAS, výběrová komise a programový výbor na základě zkušeností v dosavadní administraci výzev MAS:

- Fiche 4 Zázemí – rozšířit žadatele o nestátní neziskové organizace, církve a zájmová sdružení právnických osob specifikovaných v příloze 9 (opatření III.2.1.1.)
- Fiche 5 Rozvoj – vzhledem k tomu, že není zájem realizovat v rámci této Fiche také vedlejší opatření III.3.1. Vzdělávání, toto vedlejší opatření zrušit. Dojde tak zároveň k větší přehlednosti Fiche. V souvislosti s tím provést redukci výběrových kritérií této Fiche
- vzhledem k výkyvům při hodnocení některých bodových kritérií, které nejsou zřejmé a hodnotitelé se tak často liší (např. jeden hodnotitel dá maximum, jiný minimum) bude třeba přehodnotit nastavení a znění některých kritérií v některých Fichích

Návrh dalších aktivit a změn:

- vzhledem k proběhlým volbám do zastupitelstev obcí v říjnu 2010 by bylo vhodné v první polovině roku 2011 uspořádat školení pro starosty s cílem seznámit nově zvolené představitele obcí s možnostmi získat dotaci na projekty prostřednictvím MAS - programu Leader
- je třeba v souvislosti s končícím tříletým funkčním obdobím členů výběrové komise provést volbu nových členů vč. náhradního, a to nejpozději před vyhlášením 6. výzvy

Změna dokumentů MAS:

Od 1. ledna 2011 vzejde v platnost nová právní úprava o obecně prospěšných společnostech.

V novém zákoně – Zákon č. 231/2010 Sb., o obecně prospěšných společnostech – dochází k podstatným změnám. Nejdůležitější změny:

- nově se statutárním orgánem stává ředitel MAS
- možnost opětovného členství ve správní radě
- nové pravomoci a povinnosti správní rady
- nové znění náležitostí Výroční zprávy a způsoby jejího zveřejňování

Z výše uvedeného například vyplývá, že MAS tak bude muset provést zásadní změnu ve Stanovách, Zakladací listině, ale i ve způsobu fungování. Bude zřízena funkce ředitele MAS, bude nově zvolena správní rada MAS a způsob její rotace, Správní rada zároveň začne plnit odlišnou funkci, než doposud v rámci MAS vykonávala.

MAS následně provede aktualizaci SPL ve smyslu změn, které v souvislosti s platností nového zákona provede v první polovině roku 2011.

Veškeré nové skutečnosti je MAS povinna ve svých dokumentech a fungování zohlednit nejpozději do 6 měsíců od nabytí účinnosti zákona, tj. do 30.6.2011

ZÁVĚR:

MAS zásadním způsobem neprovedla změny v SPL co se týká změny výše alokací mezi jednotlivé výzvy a Fiche. Ve většině dosavadních výzev MAS alokaci navýšila, neboť došlo k úspoře nákladů na provoz MAS.

Pokud byly některé projekty ukončeny, stalo se tak ze strany žadatelů (většinou z důvodu nepříznivé změny v jejich ekonomickém vývoji). Pouze jeden projekt v pěti výzvách byl ukončen ze strany SZIF (v 1. výzvě projekt ekovýchovy v mateřských školách).

MAS zároveň naplňuje SPL také dalšími aktivitami. Nejvýraznější je realizace projektu spolupráce s MAS Pomalší a MAS Sdružení růže „Rehabilitace drobných sakrálních staveb v jihočeském pohraničí“ a v rámci NS MAS ČR o.s. zapojení do poradenství programu „Zelená úsporám“. Tyto další aktivity považuje MAS za důležitý přínos pro svůj další rozvoj a zajištění rezerv v dalším období svého fungování (zejména po roce 2014, kdy osud MAS je značně nejistý).

Fakt, že MAS dostatečně naplňuje cíle stanovené ve svém SPL, dodržuje postupy určené pravidly, nesoustřeďuje se pouze na administraci programu Leader a sama realizuje i další projekty a kancelář a členové MAS pracují kvalitně s jednoznačným cílem přispět metodou Leader k rozvoji regionu, se

odrazilo i ve výsledcích hodnocení místních akčních skupin 2010, které provedlo Ministerstvo zemědělství, společně se SZIF a NS MAS ČR o.s. během léta. Naše MAS obdržela hodnocení „B“ – což znamená dobře fungující MAS....bohužel to již neodrážela (vzhledem k nastaveným administrativním postupům přidělování alokací jednotlivým MAS) přidělená alokace, která pro rok 2011 činí pouze 6 310 043,- Kč, z toho na projekty pro 6. a 7. výzvu připadne 5 124 043,- Kč, což je oproti roku 2010 nezanedbatelné snížení (o 1,5 mil. Kč méně na opatření IV.1.2!). Toto ponížení povede samozřejmě ke snížení možnosti žadatelů uspět se svými projekty v rámci MAS.

Zároveň bylo avizováno, že dojde v roce 2011 opět ke změně pravidel (zejména Přílohy č. 9) a bude tak vzhledem k těmto změnám nutné na začátku roku 2011 provést dle nových pravidel změnu Fichí. Návrh na změnu ze strany MAS, která odráží dosavadní průběh výzev je uveden výše.

Nejdůležitější výstupy aktualizace SPL č. 4:

- ✓ Stanoveny monitorovací indikátory pro rok 2011
- ✓ Navrženy změny ve zněních Fichí
- ✓ Zhodnoceno dosavadní naplňování cílů SPL
- ✓ Provedení změn v dokumentech (především Stanovách a Zakládací smlouvě) a ve způsobu fungování MAS v souvislosti s novelou zákona o o.p.s.